

OBRAS PARALISADAS 2018

EM PERNAMBUCO COM VALORES ACIMA DE R\$ 20 MILHÕES



GERAL

- Valor obras paralisadas ■ R\$ 7,25 BI
- Valor Pago ■ R\$ 2,38 BI
(Recursos despendidos sem entrega final para a sociedade)
- Número de contratos com obras paralisadas ■ 1548 SAÍDAS | ENTRADAS
- GOVERNO DO ESTADO
 - VALOR DAS OBRAS: 4,28 BI
 - VAL. PAGO: 1,28 BI
- OUTROS MUNICÍPIOS (SEM RECIFE)
 - VALOR DAS OBRAS: 1,23BI
 - VAL. PAGO: 467 MI
- RECIFE
 - VALOR DAS OBRAS: 1,64 BI
 - VAL. PAGO: 585 MI



LEGENDA
 ► L: RITMO LENTO P: PARALISADA R: CONTRATO RESCINDIDO
 ► SES: SISTEMA DE ESGAMENTO SANITÁRIO

VALORES DAS PRINCIPAIS OBRAS PARALISADAS

RECIFE

- IMPLANTAÇÃO DAS 7 ESTAÇÕES FLUVIAIS**
 - INÍCIO: 01.08.2013 PRAZO: 16.01.2015
 - VALOR DA OBRA: R\$ 94,5 MILHÕES
 - VALOR PAGO NÃO INFORMADO
- OBRA PONTE DO MONTEIRO**
 - INÍCIO: 23.05.2012 PRAZO: 30%
 - VALOR DA OBRA: R\$ 53,4 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 16 MILHÕES
- REF. E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA**
 - INÍCIO: 23.07.2012 PRAZO: 14.01.2014
 - VALOR DA OBRA: R\$ 36,5 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 22 MILHÕES (56,4%)
- REVESTIMENTO DO CANAL DO ARRUDA**
 - INÍCIO: 26.06.2014 PRAZO: 18.12.2015
 - VALOR DA OBRA: R\$ 88 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 15 MILHÕES (17%)
- DRAGAGEM DO RIO BEBERIBE**
 - INÍCIO: 06.06.2013 PRAZO: 31.07.2014
 - VALOR DA OBRA: R\$ 44,8 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 19,7 MILHÕES (43,9%)

COMPARATIVOS 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

